

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 11:48
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: 27-8 Gewijzigd verslag projectgroep communicatie/participatie Wijkspark Roomburg

Beste allen,

Naar aanleiding van op/aanmerkingen door [REDACTED] ontvangen jullie hierbij het aangepaste verslag.

Acties

Reactie op participatieplan	[REDACTED]
Contact met [REDACTED] (Volq) betreft toetsing van participatieplan nadat deze gereed is	[REDACTED]
Terugkoppeling wanneer keuze e-tool bekend is	[REDACTED]
Contact met BOA/[REDACTED] over het samenstellen van een representatieve groep	[REDACTED]
Collegevoorstel opdracht schrijven	[REDACTED]
Overzicht van benodigde projectleden/disciplines samenstellen	[REDACTED]
Deelgebieden/locaties (met plein voor de school) in kaart brengen inclusief mogelijkheden aandragen	[REDACTED]
Binnen het plan van aanpak een tijdlijn aangeven welke onderzoeken wanneer moeten	[REDACTED]
Terugkoppeling over het gesprek met [REDACTED] n.b.t. hittestress waterveld en opgeven van inlooppveld langs Kanaalweg.	[REDACTED]
Onderzoeken uitzetten die op kort termijn moeten gebeuren	[REDACTED]
Contact opnemen met TOS en [REDACTED] n.b.v. programmatische deel	[REDACTED]
Grote projectgroep inplannen vanaf september	[REDACTED]

Aanwezig

Afwezig

Vanaf nu zal ook [REDACTED] weer aansluiten bij het overleg.

Terugkoppeling conceptversie collegevoorstel PVA/participatie

Onderzoeken

[REDACTED] verzoekt [REDACTED] om een overzicht waarbij de onderzoeken chronologisch zijn ingedeeld en aangegeven is wat noodzakelijk is alvorens de participatie opgestart kan worden. [REDACTED] geeft aan dat voor de BEA aangesloten kan worden op een ander project wat in de wijk uitgezet wordt: 'Professoren-Oost rioolvervang en herinrichting'. Dit omvat echter niet het hele projectgebied en daarom moet extra inventarisatie uitgezet worden voor de resterende gebieden.

[redacted] zet opdracht uit. [redacted] geeft aan dat geosignumpointer ingezet kan worden voor inmeting van het gebied. Hiervoor kan contact gezocht worden met [redacted] van [redacted]. Dit is echter pas noodzakelijk voor ontwerpen.

[redacted] geeft aan dat na de inventarisatie toegewerkt wordt naar deelopgaves. Niet alleen ruimtelijk maar ook programmatisch. [redacted] is de mogelijkheden uitzoeken voor verbinding en menging. Hiervoor is het van belang om inzichtelijk te krijgen wat er al gebeurt bij de hockeyclub t.b.v. programmatisch. Andere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden zijn:

- Ontsluiting en samenbrengen/verbinding
- Toegankelijkheid
- Beschikbaarheid van de velden t.b.v. hockey maar ook voor recreatieve sport
- D.m.v. programmering veiligheid en vandalisme voorkomen

[redacted] verwijst naar de organisatie TOS (Thuis Op Straat). Zij organiseren activiteiten voor de jeugd en betrekken daar actief buurtbewoners bij. Zij zouden een bredere functie kunnen dragen, wellicht ook voor Wijkspark Roomburgerpark. [redacted] zoekt dit verder uit. [redacted] verwijst naar beleidsnota recreatie waar elementen uit gehaald kunnen worden. [redacted] hier contactpersoon voor. [redacted] pakt dit verder op.

Mochten jullie nog op of aanmerkingen hebben hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker



Gemeente Leiden
Projectbureau

[redacted]
Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 16:11
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: 20-8 Verslag projectgroep communicatie/participatie Wijkspark Roomburg

Hi allen,

Hierbij een kort verslag van afgelopen dinsdag inclusief actielijst.

Acties

Opzet participatieproces/plan verder uitwerken	[REDACTED]
Participatieproces/plan laten toetsen door [REDACTED] van Volg	[REDACTED]
Terugkoppeling wanneer keuze e-tool bekend is	[REDACTED]
Collegevoorstel opdracht schrijven	[REDACTED]
Projectleden van benodigde disciplines betrekken	[REDACTED]
Deelgebieden/locaties (met plein voor de school) in kaart brengen inclusief mogelijkheden aandragen	[REDACTED]
Binnen het plan van aanpak een tijdlijn aangeven welke onderzoeken wanneer moeten	[REDACTED]
Terugkoppeling over het gesprek met [REDACTED] m.b.t. hittestress waterveld en opgeven van inloopveld langs Kanaalweg.	[REDACTED]
Grote projectgroep inplannen vanaf september	[REDACTED]

Aanwezig

[REDACTED]

Afwezig

[REDACTED]

Odracht

[REDACTED] en [REDACTED] hebben een inventarisatie gemaakt van waar de opgave precies over gaat. Aan de hand van verschillende kaarten zijn de natuurwaarden, bomen, deelopgave en stedenbouwkundige context in beeld gebracht. [REDACTED] verzoekt om ook het plein voor de school hierin mee te nemen. De opgave is voorgelegd tijdens het Domein overleg van O&M.

[REDACTED]

[REDACTED] geeft aan dat voor de komende periode het van belang is om de opgave vorm te geven, te duiden wat de kaders zijn en wat er mogelijk is binnen die kaders. Op dit moment liggen er kaarten waarbij het hele gebied is meegenomen. De volgende stap is deelgebieden in kaart brengen en de mogelijkheden per gebied aandragen. Daarmee wordt concreet wat de kansen zijn. De volgende stap is per onderdeel budgetteren.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] geeft aan dat de hockeyclub zelf, dit ook als parkeermogelijkheid heeft aangegeven en verwijst naar de plannen op de website van de initiatiefnemers.

[REDACTED]

[REDACTED]

Participatie

[redacted] heeft samen met [redacted] en [redacted] een opzet gemaakt voor het participatieproces. De opdracht is om op het niveau van coproduceren, in samenwerking met een representatief samengestelde groep stakeholders en wijkbewoners rond het Roomburgerpark tot een inrichtingsvoorstel voor het plangebied te komen. Deze groep wordt in samenwerking met BOA samengesteld. [redacted] zet opdracht bij BOA uit voor de samenstelling van een representatieve groep. Wanneer het participatieplan gereed is, zal deze getoetst worden door [redacted] en Volc [redacted] heeft hier reeds contact met haar over gehad. [redacted]

[redacted] Door middel van een e-tool wordt de informatie opgehaald bij de representatieve groep. [redacted]

[redacted] Daarnaast wordt er een ontwerpssessie uitgezet bij basisscholen in het gebied. De uitkomst zal verwerkt worden in een ontwerp door de gemeente, welke daarna gedeeld wordt via e-tool, stadsnieuws en stadskrant. Tot slot wordt d.m.v. een festival, in het park, het plan gepresenteerd.

Hartelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker



Gemeente Leiden
Projectbureau

[redacted]
Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 16:26
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: 11-7 Verslag projectgroep communicatie/participatie Wijkspark Roomburg

Hi allen,

Hierbij een kort verslag van afgelopen donderdag inclusief actielijst zodat we scherp hebben wat er nog moet gebeuren.

Acties

Opzet participatieproces/plan	[REDACTED]
Externe partij voor toetsing selecteren	[REDACTED]
Voorbeelden van Hasselt en Steenbergen doorsturen ter informatie	[REDACTED]
Collegevoorstel opdracht schrijven	[REDACTED]
Projectleden van benodigde disciplines betrekken	[REDACTED]
Deelopgave in kaart brengen	[REDACTED]
3 vergaderingen inplannen vanaf de 2 ^{de} helft augustus met kleine communicatie/participatie projectgroep	[REDACTED]
Grote projectgroep inplannen vanaf september	[REDACTED]

Aanwezig

Inleiding

Het college van B&W heeft de opdracht te gegeven om op het niveau van coproduceren, in samenwerking met een representatief samengestelde groep stakeholders en wijkbewoners rond het Roomburgerpark, tot een inrichtingsvoorstel te komen.

Het is nu van belang om zichtbaar te maken waar wat aan deelopgave ligt en hoe tot een inrichtingsplan te komen. Op basis hiervan wordt het Collegevoorstel geschreven dat bestaat uit een pva en participatieleidraad. Het collegevoorstel wordt eind augustus/begin september aan het College aangeboden.

Participatie

De coproductie kan digitaal verlopen. Afdeling communicatie is bezig met een tool waarmee dit uitgezet kan worden. Door middel van een online 'open interview' wordt informatie opgehaald bij belanghebbende. 2 voorbeelden van projecten waarbij dit ingezet is, zijn een participatietraject in Steenbergen en Hasselt. In Steenbergen ging dit als volgt:

1. Digitaal ophalen van informatie
2. Regiegroep die informatie vertaalt naar een ontwerp, terugkoppelen
3. Combineren met digitaal platform

[REDACTED] Het haalbaarheidsonderzoek zelf is aangenomen en daarin worden duidelijke kaders meegegeven. Zo weet men wat de mogelijkheden zijn en wat men kan verwachten.

- duidelijke spelregels
- mate van detail > abstract

BOA inzetten om een representatieve groep van wijkbewoners/belanghebbende samen te stellen. Om draagvlak te creëren moet de werkgroep ook betrokken worden. De werkgroep wordt nu opgeheven, maar ontvangt daarom wel het digitale interview. Deelnemers ontvangen een persoonlijke brief met login voor het interview.

[REDACTED] Voordat het participatieproces van start gaat kan het plan getoetst worden door een externe partij.

[REDACTED]

Wat is er nodig?

- invulling> wat ligt er aan deelopgave
- kaartmateriaal
- vragenlijst (punt van aandacht is vragen over programmering)
- scope

Budget

[REDACTED]

Planning

September/december 2019
Januari- juni 2020

Participatieproces + inrichtingsplan
Besluitvormingsproces

Hartelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker

Gemeente Leiden
Projectbureau
[REDACTED]

Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag

[REDACTED]
[REDACTED]
Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 8:15
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag overleg Roomburg 12/3

Dag allen,

Hierbij nog een verslag van ons overleg van dinsdag.

Verslag overleg 12/3 Wijkspportpark Roomburg

- [REDACTED] heeft contact gehad met de tennisclub waaruit bleek dat er bij hen wellicht geen draagvlak is voor de scenario's in de rapportage. Dit komt grotendeels door kleine zaken die zij niet terugzien, zoals een tennismuur. [REDACTED]
[REDACTED] tijdens de 3^e werkgroep bijeenkomst goed toe te lichten.
- Terugkoppeling interne reacties op rapportage: [REDACTED] heeft aangegeven graag nog mee te denken met aanpassingen die gemaakt zouden kunnen worden in scenario 1. [REDACTED]
[REDACTED]
- Terugkoppeling externe reacties:
 - o Ouderencontact: Ouderencontact heeft contact met ons opgenomen met punten van zorg w.b. het betrekken van ouderen in deze studie. Zij is voorzien van een reactie en is onder andere in contact gebracht met een collega van Wonen, doordat gebrek aan ouderenwoningen een van de punten was die zij aandroeg.
 - o [REDACTED] heeft namens een aantal partijen een mail gestuurd met daarin een viertal vragen en het verzoek de agenda van de werkgroep bijeenkomst hierop aan te passen. Tijdens het overleg zijn de vragen langsgelopen zodat deze alvast via de mail afgedaan kunnen worden en de agenda op die manier ongewijzigd kan blijven. Wat betreft de vragen over de Vliet en het reduceren van het aantal scenario's zullen respectievelijk [REDACTED] en [REDACTED] een antwoord naar [REDACTED] toesturen.
 - o In de nieuwsbrief van de hockeyclub stond opgenomen dat er in de zomer al een 4^e veld aangelegd zou worden. Dit is gerectificeerd.
- Presentatie derde werkgroep bijeenkomst: [REDACTED] heeft de concept presentatie toegelicht [REDACTED], en zodoende over de ordening gaat in plaats van de letterlijke inrichting. Afgesproken is dat de huidige situatie minder uitgebreid toegelicht wordt omdat dit verhaal inmiddels goed bekend is bij de werkgroep. [REDACTED] zal de presentatie geven, waarbij [REDACTED] en [REDACTED] waar nodig toevoegingen doen.
- In voorbereiding op de derde werkgroep van maandag: In het hele proces wordt veel waarde gehecht aan het hebben van voldoende draagvlak. [REDACTED]
[REDACTED]

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker



Leiden

Gemeente Leiden
Projectbureau
[REDACTED]

[REDACTED]
Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 10:34
Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Verslag projectteamoverleg 26/2
Bijlagen: 20190227 Draaiboek 3e werkgroep bijeenkomst .docx

Dag allen,

Hierbij nog een kort verslag van ons overleg van dinsdag en het aangepaste draaiboek.

Verslag overleg 26/2 Wijk sportpark Roomburg

- Terugkoppeling gesprek Paul Dirkse 21/2: Paul [REDACTED] Daarom is besloten in de rapportage die richting de werkgroep is gestuurd de laatste hoofdstukken eruit te halen. Verder zal er in maart een presentatie gegeven worden voor het college, waarna de rapportage in het college en de raad voor het zomerreces behandeld wordt.

Voorbereiding 3^e werkgroep 18 maart:

- Er is een concept-draaiboek opgesteld en voorafgaand aan het overleg rondgestuurd.
- Graag beginnen we de avond met een korte toelichting op de opdracht die we hebben gehad, waarbij de behoefte aan sport en wat we onder een wijk sportpark zien kort toegelicht wordt. Afsproken is om dit echter niet apart op te nemen als agendapunten, zodat de focus uitgaat naar de rapportage en de scenario's daarin.
- Vervolgens zal de rapportage gepresenteerd worden, grotendeels aan de hand van de structuur van de rapportage in ongeveer 20 minuten. [REDACTED] en [REDACTED] maken deze presentatie en zullen hun voorstel toelichten tijdens de komende ambtelijke werkgroep over 2 weken (12 maart). [REDACTED] heeft al referentiebeelden rondgestuurd die een plek krijgen in de presentatie. Hierbij is gekozen voor algemene referentiebeelden die laten zien wat een wijk sportpark kan zijn, en niet voor beelden per scenario. Verder is afgesproken dat 1 van de 3 de presentatie geeft, zij overleggen met elkaar wie dit wordt. Er is afgesproken om alleen na afloop van de presentatie vragen te beantwoorden, en dus niet tijdens de presentatie. [REDACTED] zal de vragensessie na de presentatie faciliteren.
- Vervolgens willen we ophalen wat de werkgroep vindt van de scenario's. Daarvoor zullen alle werkgroepleden moeten gaan staan op een plek in de zaal die aangewezen is als de plek van hun voorkeursscenario. Zo ontstaan er 3 groepjes bij de 3 verschillende scenario's. Er is afgesproken dat men in principe niet kan kiezen voor de optie 'geen van de scenario's'. De groepen krijgen kort de tijd om met elkaar te bespreken waarom dit scenario de voorkeursscenario is en wat de verbeterkansen van het desbetreffende scenario is, waarna dit plenair teruggekoppeld wordt per groep.
- [REDACTED] sluit de avond af met een terugblik op de avond, het toelichten van het vervolgproces en een bedankje richting de werkgroepleden.
- Tijdens het overleg is besproken dat het van belang is tijdens de werkgroep bijeenkomst te benadrukken dat het gaat om een studie/onderzoek, en dus geen ontwerp van het gebied. [REDACTED]
- Het draaiboek is n.a.v. het overleg is aangepast, zie bijlage. Er zal tussendoor geen pauze meer plaatsvinden, maar de aanwezigen zullen tussendoor tijd krijgen even wat drinken of een toilet-pauze te nemen.
- Voorafgaand aan de 3^e werkgroep zal er weer gegeten worden met elkaar. [REDACTED] zal reserveren bij Panini.

Vervolg na 3^e werkgroep:

- De werkgroep zal wellicht vragen om een 4^e bijeenkomst. De komende werkgroep zal echter de laatste zijn.
- Wel is afgesproken om na afloop van de werkgroep de werkgroep leden te vragen hun input naar ons via de mail toe te sturen, binnen 2 weken. We zullen hierbij vragen om de kansrijkheid van een scenario toe te lichten en de verbeterpunten. Daarbij wordt nog nagedacht over een format voor deze terugkoppeling, zodat de input behapbaar blijft. Deze overwegingen zullen onderdeel uitmaken van het optekenen van de eindconclusie in het rapport.

- Ook zullen we de rapportage breder delen, in de wijk en met de stad, online en d.m.v. een bewonersbrief. Dit zal ter informatie zijn, onze weging en conclusie staat dan niet meer ter discussie. [REDACTED] zullen voor komende ambtelijke werkgroep (12 maart) een opzet maken voor de bewonersbrief, zodat deze klaar ligt om te kunnen verspreiden.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker



Leiden

Gemeente Leiden
Projectbureau
[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 12:15
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectteamoverleg 12/2

Dag allen,

Hierbij nog een kort verslag van ons overleg van dinsdag. Alvast bedankt voor degenen die al input geleverd hebben!

Verslag overleg 12/2 Wijkspark Roomburg

- Terugkoppeling gesprek [REDACTED] & [REDACTED] met [REDACTED] het park maakt onderdeel uit van de GHS (groene hoofdstructuur) en de juiste plaatjes zijn toegevoegd aan de 0-meting. [REDACTED]

Aanpassingen rapportage: Tijdens het overleg hebben we de rapportage nagelopen. Naast een aantal kleine spellingsfouten zijn de volgende extra to-do's geconstateerd:

- Aanpassingen kaartjes > [REDACTED]
- Aanpassingen hoofdstuk 7: criteria.
 - o We zullen niet meer spreken van een multicriteria analyse, maar van een scoretabel.
 - o [REDACTED] [REDACTED] scoren.
- Conclusie wordt enigszins aangepast > [REDACTED]

Planning en overige afspraken:

- De aanpassingen worden door de diverse collega's gemaakt en eind van deze week naar [REDACTED] van [REDACTED] toegestuurd. Zij voegen eea samen.
- Volgende week donderdag heeft [REDACTED] weer een gesprek bij Paul. Eventuele aanpassingen zullen hierna gemaakt worden waarna de rapportage vervolgens breed verspreid zal worden onder de werkgroepleden en de overige betrokken collega's.
- Dit geeft de werkgroepleden voldoende tijd om de rapportage te bekijken voor de derde werkgroepbijeenkomst op 18 maart.
- Komende projectgroep van 26-2 gaan we gebruiken om de werkgroep van 18 maart voor te bereiden.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker

 **Leiden**
Gemeente Leiden
Projectbureau
[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 15:12
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectteamoverleg 5/2

Dag allen,

Hierbij nog een kort verslag van het overleg van vanochtend, met de to-do's en het verzoek om de aanpassingen graag voor donderdag te doen (als dit niet haalbaar is, laat het me even weten wanneer we de input kunnen verwachten).

Verslag overleg 5/2 Wijkspark Roomburg

- Terugkoppeling gesprek Paul vorige week: [REDACTED]
- Planning: nav het gesprek met Paul hebben we iets meer ruimte in de planning. Hij wil de rapportage voor het reces in de raad bespreken. Dat houdt planning-technisch in: raadsbehandeling in juni, commissiebehandeling in mei, 3^e werkgroep in maart. Die staat nu gepland voor 18 maart.

Aanpassingen rapportage: Tijdens het overleg hebben we de rapportage nagelopen. Er liggen nog een aantal to-do's, voor m.n. [REDACTED] v het overleg zijn de volgende extra to-do's geconstateerd:

- De huidige situatie ook indelen via structuur van de scenario's > [REDACTED]
- Visie wijkspark Roomburg: [REDACTED]
- Uitgangspunten voor de scenario's: we hebben besproken dat deze wat verder toegelicht moeten worden > [REDACTED]
- Cronsteinkade: er moet nog een klein stukje over de visie van de Cronsteinkade toegevoegd worden en de uitgangspunten moeten ook wat verder toegelicht worden > [REDACTED]
- Financiën: BTW apart benoemen en sanering wallen hoeft niet meer opgenomen te worden [REDACTED]
- Onderhoudskosten: deze tekst moet wat aangepast worden, ook nav opmerkingen van Paul > [REDACTED]
- Conclusie: verder aanvullen > [REDACTED]

Planning en overige afspraken:

- De aanpassingen die tot nu toe rondgestuurd zijn door [REDACTED] (plaatjes) [REDACTED] en [REDACTED] zijn reeds verwerkt. Hierbij de link naar de meest recente versie: [I:\Uitbreiding hockey Roomburg\4. Informatie\0-Meting en Scenarios\190205 Concept Rapportage wijkspark Roomburg versie 8.docx](#)
- Graag zou ik jullie vragen de aanpassingen voor donderdag te doen. Deze aub verwerken in track changes (aanpassingen bijhouden), en mij op de hoogte houden wanneer dit is gebeurd. Zo behouden we het overzicht van wat er nog moet gebeuren.
- Eind van deze week sturen we de concept rapportage naar jullie op, tbv bespreking in het projectteamoverleg van volgende week.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker

 **Leiden**
Gemeente Leiden
Projectbureau
[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 24 januari 2019 15:15

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Verslag werkgroep Roomburgerpark klein comité 24/1

Dag allen,

Hierbij het verslag van ons overleg van vanochtend. Ik heb onderstreept welke acties nog openstaan voor vandaag (voor [REDACTED]). Ik hoop jullie reacties te krijgen zodat ik de rapportage voor nu voorlopig kan afronden en kan rondsturen. Zo niet, stuur ik de rapportage alsnog vanmiddag rond met daarbij opgemerkt dat er nog een aantal zaken toegevoegd moeten worden, om de collega's genoeg tijd te geven om te reageren.

Verslag overleg 24/1 Wijkspark Roomburg – Klein Comité

- Planning:
 - o Einde van de dag (24-1) wordt het haalbaarheidsrapport gedeeld met de diverse collega's, met het verzoek reacties door te sturen voor maandagmiddag 15:30
 - o Vervolgens bespreken we de opmerkingen volgende week dinsdag in de projectgroep (waarin ook de collega's aansluiten om het te hebben over de derde werkgroepbijeenkomst)
 - o Op 31 januari staat de bespreking van het haalbaarheidsrapport met Paul Dirkse gepland
 - o Half februari willen we de derde werkgroepbijeenkomst inplannen

Tijdens het overleg hebben we de rapportage nagelopen en hebben we op- en aanmerkingen geplaatst, namelijk (daarbij onderstreept welke input ik nog van jullie hoop te krijgen vandaag):

- Participatiestuk toevoegen aan inleiding [REDACTED]
- Wijkspark duiding toevoegen aan inleiding [REDACTED]
- Er was een wens om de bestaande situatie en de scenario's eenduidiger te laten zien, nu zijn de tekeningen verschillend. Afgesproken om figuur 1 uit de rapportage aan te passen zodat de kleuren gelijk zijn met de scenario's: Lotje
- Visie-kaartje van Roomburgerpark toevoegen aan paragraaf 3.2 (Visie Wijkspark Roomburg). Deze kan (grotendeels) uit de 0-meting gehaald worden [REDACTED]
- Parkeren Cronesteinkade uitzoeken [REDACTED]
- Tekening scenario Cronestein [REDACTED]
- Het weghalen van de kleine overzichtjes in de rechter onderhoek bij de tekeningen van de scenario's: [REDACTED]
- [REDACTED]
- Kleine aanpassingen doen nav het overleg, zoals het eenduidig benoemen van de scenario's en structuur: [REDACTED]
- Kosten verplaatsing het Zoete Land moet toegevoegd worden aan tabel 2 [REDACTED]
- Checken MCA op eventuele aanpassingen: [REDACTED] ook nav input collega's
- Bijlages nog toe te voegen:
 - o Uitgedunde 0-meting
 - o Beheerplan Park Roomburg 2006-2021: [REDACTED]

Afgesproken is dat [REDACTED] de reacties van de collega's op de opmerkingen verzamelt en verwerkt en de rapportage vervolgens doorstuurt. Ook zal Sylvia het document opslaan op de I-schijf, onder Informatie > 0-meting en scenario's.

Ter info: [REDACTED] en ik hebben nog even gekeken of het lukt om de brede bijeenkomst van volgende week te verzetten naar een week later, maar dat blijkt niet mogelijk. Daarom laten we dinsdag gewoon in de agenda staan als brede bijeenkomst, maar daarbij wordt ook tijd vrijgemaakt om de laatste op- of aanmerkingen nog met elkaar te bespreken.

Ik zie graag de gewenste input tegemoet!

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker

[REDACTED]
[REDACTED]
Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 12:53
Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijkspark Roomburg 8-01-2019

Dag allen,

Zie hierbij het verslagje van het overleg van gisteren.

Overleg 8/1 Wijkspark Roomburg – Projectgroep klein comité

- Volgende week donderdag wordt de basisrapportage gepresenteerd. Tijdens het overleg vooral ingegaan op de eerste aanzet van de rapportage door [REDACTED]
- Inzicht bomen/groen: voor volgende week willen we al een beeld kunnen geven van groen/bomen, bv. qua oppervlakte. [REDACTED] heeft nog niet gekeken of een collega een snelle quick-scan kan maken m.b.t. bomen/groen, maar heeft wel een beheerplan gevonden (van 2006-2021). [REDACTED] probeert op korte termijn naar het park te gaan.

Opmerkingen op rapportage, worden verwerkt door Jan behalve indien anders vermeldt:

- Scenario's:
 - In de scenario's moet de Trigon locatie toegevoegd worden, omdat die van toepassing is op alle scenario's.
 - bij alle scenario's moet de MFA gelijk zijn. De nieuwe MFA is de samenvoeging van de 2 bestaande kantines
 - de scenario's kunnen worden uitgebreid o.b.v. de thema's die in de MCA aangedragen worden
- Huidige situatie: moet nog iets verder aangevuld worden, dit kan o.b.v. de 0-meting van [REDACTED] en [REDACTED].
- [REDACTED] kijkt hiernaar
- Dekking (paragraaf 4.2): is nog leeg in de rapportage, dit is/wordt uitgevraagd door [REDACTED]
- Kosten: [REDACTED] voegt bronnen toe ter uitleg van waar de kosten vandaan komen
- Parkeerbehoefte: [REDACTED]
- B&W-besluit: er moet naar een ander B&W-besluit verwezen worden, uit september. Is te vinden onder resultaten op de I-schijf
- [REDACTED]
- Participatie: er moet nog een document komen naast de rapportage over participatie, waarin ingegaan wordt op vragen zoals hoe is het participatieproces verlopen en is er draagvlak voor het plan? [REDACTED] kijkt hiernaar
- Grafische vormgeving: de schetsen worden aangepast, met daarbij duidelijker de aansluiting met de wijk & toevoeging van de extra uitlooplocaties, zoals Lorentzschool > [REDACTED] & [REDACTED]
- MCA: zal simpeler weergegeven worden, t.b.v. de leesbaarheid

Acties:

- [REDACTED] gaat op korte termijn naar het park om inzicht te krijgen in bomen/groen.
- [REDACTED] past rapportage aan
- [REDACTED] kijkt in rapportage naar uitleggen idee van wijkspark, onderbouwing extra velden en de dekking uit paragraaf 4.2
- [REDACTED] zal participatie document opstellen
- [REDACTED] passen de schetsen aan

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker

Van: [REDACTED]
 Verzonden: zondag 23 december 2018 17:43
 Aan: [REDACTED]
 Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijkspark Roomburg 20-12-2018

Hi,

Hierbij een klein verslag van donderdag..

- 11 december gesprek Trigon
 - o [REDACTED]
- Planning
 - o Doel was om eind 2018 eindproducten af te hebben. Dit is niet gelukt en uitstel gekregen.
 - o Nieuwe doel is om half januari eerste concept eindproducten af te hebben en te delen met andere disciplines (Verkeer [REDACTED], Spelen-S [REDACTED], Beheer [REDACTED], Roes [REDACTED], BMO/Wijkregisseur-[REDACTED]+klein comité) tijdens vakinhoudelijk overleg. Overleg 17 januari hiervoor gebruiken.
 - o [REDACTED]
- Scenario's
 - o Goed onderbouwen waarom bepaalde niet meegenomen worden en toelichten.
 - o De scenario's zijn teruggebracht naar 3 hoofconcepten waar nog mogelijkheden/varianties op te maken zijn. Scenario's waarbij uitgangspunten overschreden zijn, zijn nu weggelaten.
 - o De schetsen zoals gemaakt door [REDACTED] zullen ook gebruikt worden voor de werkgroepbijeenkomst omdat deze. Eventueel wel nog elementen als icoontjes toevoegen.
- Matrix/criteria
 - o [REDACTED] is nog niet verder gegaan met de matrix omdat de eerdere scenario's nog onduidelijk waren. Scenario's zoals deze er nu liggen bevatten voldoende informatie om rapportage/matrix. Tevens in bezit van indexcijfers.
 - o [REDACTED] voorziet [REDACTED] nog van uitgangspunten.

Actiepunten

- Binnen Autocad de oppervlakte berekenen/ruimtebehoefte in beeld brengen [REDACTED]
- Gegevens Speeltuin t.b.v. 0-meting ophalen [REDACTED] deelt gegevens met [REDACTED]
- Reminder e-mails [REDACTED] ruimteclaim, matrix en scenario's (25-11 en 2-12) > [REDACTED]
- Uitzoeken of intern een collega een snelle Quickscan kan maken van groen/bomen > [REDACTED]
- Uitgangspunten scenario's t.b.v. rapport delen met [REDACTED] > [REDACTED]
- Verslag/onderbouwing delen van gesprek Trigon/Hockey 11 december [REDACTED]
- Overleg 17 januari omzetten van breed overleg naar vakinhoudelijk overleg [REDACTED]

Geplande overleggen

8-1-2018	16.00-17.00 uur (ruimte 634)	Projectgroep klein comité
15-1-2018	9.00-10.00 uur (ruimte 626)	Projectgroep klein comité
17-1-2018	14.00-15.30 uur (ruimte 626)	Vakinhoudelijk overleg
29-1-2018	15.30-17.00 uur (ruimte 626)	Projectgroep breed
12-2-2018	15.30-17.00 uur (ruimte 627)	Projectgroep breed
26-2-2018	15.30-17.00 uur (ruimte 627)	Projectgroep breed

Vakanties

	17-12	18-12	19-12	20-12	21-12	24-12	25-12	26-12	27-12	28-12	31-12	1-1	2-1
[REDACTED]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[REDACTED]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[REDACTED]			X			X	X	X	X	X		X	X
[REDACTED]			X		X	X	X	X			X	X	
[REDACTED]	X	X			X				X	X			
[REDACTED]			X				X	X				X	X
[REDACTED]					X	X	X	X	X	X	X	X	X

[REDACTED]
Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 12 december 2018 14:36
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijkspark Roomburg 11-12-2018

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 12 december 2018 14:36
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijkspark Roomburg 11-12-2018

Hi,

De afgelopen week had ik geen verslag gemaakt van onze overleggen, wel aantekeningen. Over het algemeen hebben de juiste mensen voor zichzelf meegeschreven bij actiepunten. Voor het overzicht zet ik even op de mail wat ik heb staan. Dan heeft Sylvia ook gelijk een goed beeld.

- Overleg projectgroep
 - o De komende periode overleg in kleiner comité om tot productie eindproducten (0-meting, matrix en scenario's) te komen. Wanneer deze gereed zijn wordt er weer een vergadering gepland met de gehele projectgroep (incl. wijkregisseur, communicatie, facilitator etc) om ook de werkgroepbijeenkomst te kunnen voorbereiden.
- PO wethouder Paul Dirkse
 - o Memo ruimtebehoefte hockey opgesteld door [REDACTED] is gedeeld. [REDACTED]
 - o Vanuit Paul Dirkse [REDACTED]
- Gesprek Korfbal Trigon
 - o Op 11 december staat er een afspraak met Trigon gepland [REDACTED] om behoefte en gebruik in kaart te brengen. (Is het fysiek en programmatisch mogelijk om dubbelgebruik te faciliteren?)
 - [REDACTED]
- Toelichting vanuit Groen door Bobo (Aviva (vervanger) is ook aanwezig)
 - o [REDACTED]
 - o Bobo en Aviva hebben d.m.v. een presentatie hier toelichting op gegeven
 - o [REDACTED]
 - o Ecoloog Wouter heeft een korte bevinding geschreven over het park, zie I-schijf: [REDACTED]
- Matrix/criteria
 - o [REDACTED] is aangeschoven bij het project.
 - o Geef informatie over een multicriteria analyse d.m.v. het Boska programma.
 - o Wanneer de scenario's zijn afgestemd kunnen deze getoetst worden op criteria zowel kwantitatief als kwalitatief. De vraag is hoe en wie bepaalt de hoogte van criteria?
 - o Werkt matrix verder uit met criteria van [REDACTED]
- Scenario's
 - o Komende periode worden scenario's verder uitgewerkt.
 - Aantal scenario's terugbrengen. [REDACTED]
 - o Definitieve versie van scenario's delen met andere afdelingen/disciplines voor input.
 - o Daarna weging van de scenario's d.m.v. matrix.

Geplande overleggen
20-12-2018 14.00-15.30 uur ruimte (428) - Projectgroep klein comité
Daarna pas weer in 2019

Actiepunten

- ✓ Memo ruimtebehoefte hockey delen met [redacted] en [redacted]. Staat op I-schijf > [redacted]
- Contact opnemen de korfbalbond voor niveau en eisen t.b.v. Trigon en wedstrijd/trainingsvelden > [redacted]
- Binnen Autocad de oppervlakte berekenen/ruimtebehoefte in beeld brengen [redacted]
- Gegevens van BSO en Speeltuin t.b.v. 0-meting ophalen. Anouk deelt gegevens met [redacted]
- Verzoek om alle documenten nu op de I-schijf te plaatsen>iedereen
- ✓ Overzicht van de vakanties van projectleden [redacted]
- Presentatie Groen delen via I-schijf > [redacted]
- ✓ Rapport eerste bevindingen ecoloog [redacted] op I-schijf delen > [redacted]

Vakanties

	17-12	18-12	19-12	20-12	21-12	24-12	25-12	26-12	27-12	28-12	31-12	1-1	2-1
[redacted]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[redacted]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[redacted]			X			X	X	X	X	X		X	X
[redacted]			X		X	X	X	X			X	X	
X	X				X				X	X			
[redacted]			X				X	X				X	X
[redacted]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[redacted]					X	X	X	X	X	X	X	X	X

Hartelijke groet,

[redacted]
Medior projectmedewerker

Gemeente Leiden
Projectbureau

[redacted]
Aanwezig: Maandag t/m donderdag

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 26 november 2018 9:34
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectgroep Wijkspportpark Roomburg 22-11-2018

Hi allemaal,

Hierbij een kort verslag van donderdag en de actiepunten.

- Vertrek [REDACTED]
 - o [REDACTED] gaat de projectgroep verlaten per 17 december. Hij heeft een nieuwe opdracht bij gemeente Amsterdam [REDACTED] wordt zijn vervanger.
- Maandag 26-11 van 14.00-15.00 uur PO met de wethouder Paul Dirkse.
 - o Peter zal een terugkoppeling geven over de excursie en 2^{de} werkgroepbijeenkomst. Verder bespreekt hij de scenario's. Ook zal de memo over sport/uitbreiding hockey besproken worden. Deze wordt 23 nov aangeleverd door [REDACTED]. Maurice sluit ook aan bij het PO en wellicht dat dat [REDACTED] of [REDACTED] nog aansluiten i.v.m. de scenario's.
- Terugblik 2de werkgroepbijeenkomst [REDACTED]
 - o [REDACTED] heeft de agenda afgelezen. Op dit moment zijn er 4 stappen die ondernomen moeten worden:
 1. De 0-meting verder uitwerken
[REDACTED] heeft het gemeentelijke rapport van het haalbaarheidsonderzoek en de QuickScan uit 2014 doorgenomen en gedeeld met [REDACTED] en [REDACTED]. Hiervoor kan ook gekeken worden naar de opzet van het gemeentelijk rapport uit 2014. [REDACTED] heeft ruimte om dit de komende periode verder uit te werken. [REDACTED] neemt contact op met [REDACTED] om hem hierbij te betrekken.
 2. Scenario's verder uit werken
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] en [REDACTED] stellen een lijst op zodat inzichtelijk wordt welke discipline wat kan aanleveren.
 4. Voorkeursscenario [REDACTED]

Actiepunten

- Contact opnemen met [REDACTED] n.a.v. haalbaarheidsonderzoek uit 2014
- 0-meting, scenario's en beoordeling verder uitwerken> [REDACTED]

Planning

Week		Datum	Tijd
48	PO met Paul Dirkse	26-11-2018	14.00-15.00
49	Projectgroep	6-12-2018	14.00-16.00
51	Projectgroep	20-12-2018	14.00-15.00

Dat was het weer. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 19 november 2018 12:39
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectgroep Wijk sportpark Roomburg 15-11-2018
Bijlagen: Bouwplan 2e werkgroepbijeenkomst 19-11-2018.docx
Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Hi allemaal,

Hierbij een kort verslag van donderdag en de actiepunten. Het verzoek om deze snel door te nemen omdat er wat actiepunten inzitten voor vandaag.

Alvast bedankt!

Actiepunten

- Stuk 'Wat is een wijk sportpark' toevoegen aan de projectpagina [REDACTED]
- 0-meting en scenario's als conceptversie te verstrekken aan de werkgroep > [REDACTED]
- Foto's van de excursie toevoegen aan de map I:\Uitbreiding hockey Roomburg\Foto's excursie > Iedereen
- Doorgeven of je mee eet voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomst bij Panini Leiden en reserveren [REDACTED]
past Bouwplan aan. Verzoek om deze door te nemen > iedereen
- Terugblik excursie
 - o Het Zuiderpark in Rotterdam werkt met een nieuw model, weinig park, veel ongeorganiseerde sport. De Bosjes van Pex in Den Haag was qua inrichting en organisatie veel meer vanuit de gemeente georganiseerd, traditioneler.
 - o [REDACTED]
- 0-meting
 - o [REDACTED]
- Scenario's [REDACTED] hebben de scenario's toegelicht.
- Tweede werkgroepbijeenkomst
 - o [REDACTED]evens wordt het document 'Wat is een Wijk sportpark' waarin de visie van de gemeente op een wijk sport wordt omschreven toegevoegd.
 - o [REDACTED] heeft een duidelijk bouwplan opgesteld om het verloop van de avond door te nemen. N.a.v. hiervan zijn een aantal toevoegingen besproken. Gedurende de terugblik op de excursie worden de gemaakte foto's in een slideshow op de achtergrond gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt nog niet om een voorkeursscenario gevraagd. [REDACTED] past deze aan.
 - o [REDACTED] zorgt voor de Powerpointpresentatie met 0-meting en scenario's [REDACTED]
 - o Voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomst kan er weer gezamenlijk gegeten worden bij Panini Leiden om 17.00 uur. Dit dien je te zelf declareren via YouForce [REDACTED] regelt de reservering en hoort graag of je aansluit. Op dit moment zijn [REDACTED] aanwezig.

Planning

Week	Datum	Tijd
------	-------	------

47	2de werkgroep bijeenkomst	19-11-2018	18.30-22.00
	Projectgroep	22-11-2018	14.00-15.00
49	Projectgroep	6-12-2018	14.00-15.00
51	Projectgroep	20-12-2018	14.00-15.00

Dat was het weer. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik het graag.

Hartelijke groet,


Medior projectmedewerker

Gemeente Leiden
Projectbureau


Aanwezig: Maandag t/m donderdag

[REDACTED]

Van:

Verzonden:

donderdag 25 oktober 2018 16:05

Aan:

Onderwerp:

Verslag projectgroep Wijkspportpark Roomburg 25-10-2018

Hi allemaal,

Hierbij een kort verslag van zonet.

1. [REDACTED] en [REDACTED] zijn afwezig i.v.m. vakantie
2. 0-meting
 - Deze is verder uitgewerkt en zal worden gedeeld met de projectgroep [REDACTED]. Op en aanmerkingen kunnen doorgegeven worden aan [REDACTED].
3. Scenario's
 - Er zijn 7 verschillende scenario's uitgewerkt. In iedere kaart van de scenario's is een vakje P opgenomen voor de parkeeropgave die er ligt. Hoe deze precies vorm krijgt is nog niet duidelijk. Ieder scenario heeft een iets andere focus. Bijvoorbeeld weinig aanpassing, multifunctioneel gebruik, verbinding van stad naar buiten enz. Van belang om bij elk scenario een beeld te schetsen over de wijze waarop groen terugkomt in het gebied. Vooral bij de laatste scenario's. Voor de volgende projectgroep worden de scenario's verder uitgewerkt en wordt er alvast een opzet gegeven voor de criteria's.
4. Terugkoppeling contact over jeugdhonk.
 - [REDACTED]
5. Invulling werkgroep bijeenkomst 19 november
 - Tijdens de 2^{de} werkgroepbijeenkomst worden de verschillende scenario's aan de werkgroepleden voorgelegd. Op basis daarvan kan de werkgroep reageren. Hierbij kunnen scenario's afvallen of nieuwe scenario's ontstaan. Verder wordt besproken waar de scenario's op beoordeelt worden. Hierbij spelen gemeentelijke criteria, die voortkomen uit de 0-meting, een rol. En eventueel criteria aangedragen vanuit de werkgroep. Daarnaast moet ook bekeken worden hoe zwaar een criteria weegt (eisen/wensen). [REDACTED] maakt een opzet voor de agenda t.b.v. de uitnodiging aan de werkgroep. Invulling verder bespreken tijdens PO op 6 nov. Voorstel om ook [REDACTED] uit te nodigen zodat zij ook kan meedenken over de invulling.

Planning

Week		Datum	Tijd
44			
45	Projectgroep	6-11-2018	15.00-16.30
46	Excursie	14-11-2018	14.00-18.30
47	2 ^{de} werkgroep bijeenkomst	19-11-2018	18.30-22.00

Actiepunten

- Scenario's verder uitgewerkt > [REDACTED]
- Opzet van agenda/invulling 2^{de} werkgroep [REDACTED]
- Willeke uitnodigen voor PO 6 nov [REDACTED]

Dat was het weer. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

[REDACTED]
Medior projectmedewerker

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 17:27
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectgroep Wijk sportpark Roomburg 11-10-2018

Hi allemaal,

Hierbij nog het verslag van vorige week.

1. Onderbouwing van het aantal benodigde hockey- tennisvelden.

- [REDACTED] heeft gesprek gehad met de KNHF [REDACTED]

2. Jeugdhonk

- [REDACTED] heeft contact gehad met [REDACTED]. Het jeugdhonk staat in de boeken al speelterrein. Daarnaast contact opnemen met BOA's, agenten, jeugdwerk e.d. voor meer achtergrondinformatie. Verzoek [REDACTED] dit op zich wil nemen.

3. 0-meting

- De 0-meting is opgesteld door [REDACTED] en is besproken door de projectgroep. Daarbij zijn een aantal op- en aanmerkingen. Er moet per onderwerp afgewogen worden wat achtergrondinformatie is voor intern gebruik en wat gedeeld kan worden.
 - o Groen> [REDACTED]
 - o Hoofdgroenstructuur [REDACTED]
 - o Wat is de begrenzing van de wijk?
 - o Biodiversiteit [REDACTED]Daarnaast moet er uitgezocht worden hoe het zit met slootjes en vijver. Dit kan tijdens het beheeruurkje [REDACTED] pakt dit op.
 - o Kaartje sport toevoegen
 - o Kaartje voorzieningen toevoegen van de wijk (kinderopvang, scholen etc)
 - o Beeldkwaliteit toevoegen
 - o Ecologische en bomen inventarisatie
 - o Ruimtelijke kaart van Giskit toevoegen
- Voor de volgende bijeenkomst zal het aangepaste document gedeeld worden.

4. Scenario's

- Het is van belang dat de scenario's uitgewerkt worden met tekeningen inclusief uitgangspunten per scenario.

Actiepunten

- Parkeeronderzoek is verstuurd door [REDACTED]. Naar aanleiding hiervan contact opnemen met [REDACTED]
- [REDACTED] uitnodigen voor PO Wijk sportpark met wethouder > [REDACTED]
- Contact opnemen BOA's, agenten, jeugdwerk e.d. om informatie in te winnen over het jeugdhonk en de ervaring in de wijk > [REDACTED]
- Memo hockey- tennisvelden > [REDACTED]


Planning

Week		Datum	Tijd
42	PO Wijk sportpark Roomburg Wethouder	17-10-2018	9:00-10.00
43	Projectgroep	25-10-2018	14.00 -15.00

44			
45	Projectgroep	8-11-2018	14.00-15.00
46	Excursie	14-11-2018	14.00-18.30
47	2 ^{de} werkgroep bijeenkomst	19-11-2018	18.30-22.00

Dat was het weer. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik het graag.

Groetjes,


Medior projectmedewerker



Leiden
Gemeente Leiden
Projectbureau


Aanwezig: Maandag t/m donderdag

[REDACTED]
Van:

Verzonden:

woensdag 29 augustus 2018 16:57

Aan:

Onderwerp:

Verslag projectgroep Wijkspark 28-8

Goedemiddag allen,

Hierbij een korte samenvatting n.a.v. het overleg van gistermiddag met onderaan een actielijst.

1. De uitnodiging voor de 1^{ste} werkgroep bijeenkomst is verstuurd op 26 juli. De leden worden hierin verzocht om een huiswerkopdracht aan te leveren. Op dit moment zijn er 4 huiswerkopdrachten aangeleverd (van de 25). Na de samenstelling van het draaiboek ontvangen de leden een herinneringsmail. Dit i.v.m. eventueel aanvullende opmerkingen die meegestuurd moeten worden.
2. De bewonersbrief is breed verspreid op 20 augustus onder de bewoners met o.a. meer informatie over de samenstelling van de werkgroep en planning.
3. 1^{ste} werkgroep bijeenkomst 17 september
 - a. Er zal een overzichtelijk draaiboek opgesteld worden zodat voor iedereen duidelijk is wat er van ieder verwacht wordt.
 - b. De spelregels moeten duidelijk van tevoren gedeeld worden met de werkgroep. Het gaat om korte presentaties van 2 min per lid aan de hand van hun poster. Voor leden die niks aanleveren wordt een blanco poster verzorgd.
4. [REDACTED] De voorkeur is om dit in oktober te laten plaatsvinden. (Zie I-schijf voor voorbeelden).
5. [REDACTED]

Actiepunten

- Z.s.m. herinneringsmail versturen aan de werkgroep leden dat 5 september nadert inclusief aanvullende opmerkingen. Op 5 september nogmaals herinnering versturen aan leden die niks hebben aangeleverd > [REDACTED]
- Opzet excursietrip [REDACTED]
- Draaiboek samenstellen t.b.v. 1^{ste} Werkgroep bijeenkomst > [REDACTED]
- Map Wijkspark I-schijf delen met projectgroep. Dan kunnen hier de documenten (bewonersbrief/huiswerkopdrachten/ideeën excursietrip e.d.) opgeslagen worden > [REDACTED]
- Bewonersbrief van 20 augustus plaatsen op de Gemeente website via internet@leiden.nl [REDACTED]
- Vraag doen bij GPC over de prijs voor samenstellen van mooi verslag. Anders binnen projectgroep oppakken (evt. doc [REDACTED])

Mochten jullie nog op of aanmerkingen hebben hoor ik het graag.

Groetjes,

[REDACTED]
Projectmedewerker



Gemeente Leiden
Projectbureau

Aanwezig: Maandag t/m donderdag

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 16:27
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Projectgroep wijksportpark 12-7

Goedemiddag collega's,

Hierbij een korte samenvatting incl. acties n.a.v. het overleg van vanmiddag.

- Het voorstel van [REDACTED] is besproken. Er zijn een paar suggesties gedaan. Anneke verwerkt deze suggesties en stuurt ze rond zodat ze opgenomen kunnen worden in de uitnodiging;
- [REDACTED] heeft een visie op sportparken geschreven [REDACTED]
- [REDACTED] werkt aan het collegebesluit voor de projectopdracht. Doel is dat deze voor 17-9 vastgesteld is;
- [REDACTED] en [REDACTED] maken de uitnodiging en de brief voor de wijk definitief. Uitnodiging werkgroep, incl. huiswerk wordt volgende week verstuurd. Brief voor de wijk in de week van 20 augustus;
- [REDACTED] wordt de facilitator tijdens de avond. [REDACTED] zorgt voor een briefing en zij sluit na het reces aan bij de bijeenkomsten.
- Voor 800 euro maakt GPC het verslag van de avond mooi op. [REDACTED] zoekt uit wat er allemaal in dat bedrag zit.
- Vanuit groen en verkeer zijn er collega's benoemd die kunnen deelnemen in de projectgroep. Vanuit duurzaamheid nog nie [REDACTED]

Na de vakanties staan er nog 2 werkgroepsessies voor 17-9. Ik heb deze sessies uitgebreid naar 1.5 uur zodat we voldoende tijd hebben. Zelf ben ik hier dus niet meer bij aanwezig omdat ik volgende week alweer mijn laatste werkdag heb hier bij de Gemeente. Onze samenwerking was van korte duur maar ik vond het erg leuk! Veel succes met dit mooie en leuke project ☺

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker
Gemeente Leiden
Projectbureau
[REDACTED]

Aanwezig: dinsdag, donderdag, vrijdag

[redacted]
[redacted]
Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 9:17
Aan: [redacted]
Onderwerp: Projectgroep wijk sportpark 12-7

Goedemorgen collega's,

Hierbij een kort actiepuntenlijstje n.a.v. het overleg van gister.

Het voorstel voor de eerste werkgroep sessie is besproken. [redacted]

[redacted] voorstel is nu:

- Inloop;
- Interactieve start;
- Posterpresentaties/pitches/interviews incl. een pauze.
Werkgroepen krijgen 1 minuut/2 minuten per pitch. [redacted]
- Spelregels/communicatie naar buiten etc.;
- Afsluiting en borrel na afloop.

Om te opzet verder te concretiseren, moet het volgende nog gebeuren:

- Er moet een A4tje gemaakt worden waarin de visie op het contourenplan, de sportnota en de motie worden beschreven. Dit vormt het vertrekpunt voor het wijk sportpark en de opgave die we als gemeente hebben. Dit A4 wordt meegestuurd met de opzet van de avond en het huiswerk voor de werkgroep leden [redacted] maakt een aanzet;
- Het voorstel moet verder aangevuld worden met de link naar het wijk sportpark. Hoe passen de belangen die de werkgroep leden benoemen in het wijk sportpark? → [redacted] maken hier een opzet voor;
- Er moet een interviewer/facilitator gevraagd worden om de pitches op de avond te begeleiden → [redacted] r en [redacted]
- Hoe zorgen we voor verslaglegging van de werkgroep bijeenkomsten? → [redacted] maken een voorstel
- Locatie → [redacted]

19 juli van 14.00 – 15.30 (ik heb de afspraak met een half uur verlengt) zien we elkaar weer. Dit is de laatste keer voor de vakantie.

Alvast een goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker
Gemeente Leiden
Projectbureau
[redacted]

[redacted] aanwezig: dinsdag, donderdag, vrijdag

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 6 juli 2018 9:44
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Terugkoppeling overleg 5-7

Goedemorgen allen,

Hierbij een korte samenvatting van wat we gister besproken hebben in het projectteam:

Eerste bijeenkomst werkgroep

- Waarschijnlijk op maandag 17-9;
- Verwachtingen schetsen – wat verwacht de Gemeente van de werkgroep en andersom;
- Afspraken maken, o.a. over communicatie naar buiten;
- Introductie vertegenwoordigers – belangen/standpunten/wat vinden ze belangrijk/kansen etc.
- Ideeën ophalen.
- Praten over de waarden achter de ideeën.

Wat is er nodig?

- Verdere uitwerking van (de visie op) het wijksporthet park → [REDACTED]
- Optie: excursie naar een wijksporthet park elders in het lang → [REDACTED]
- Verdere invulling van de werkgroep van 17-9, o.a. werkvormen → [REDACTED]
- Uitbreiding werkgroep met collega's van groen/verkeer/duurzaamheid → [REDACTED]

De volgende werkgroep is donderdag 12 juli, waar we verder praten over communicatie.

Het verslag van afgelopen maandag ligt nu ter controle bij [REDACTED] en [REDACTED]. Dinsdag wordt het verslag verstuurd.
Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker
Gemeente Leiden
Projectbureau
[REDACTED]

Aanwezig: dinsdag, donderdag, vrijdag

Verslag Projectgroep wijkspark Roomburg

Datum: 4 juni 2018

Tijdstip: 13.30-15.00 uur



Aanwezig	
[redacted]	Procesmanager, PB
[redacted]	Beleidsmedewerker sport, PMO
[redacted]	Programmamanager sport, PMO
[redacted]	Stedenbouwkundige, RO
[redacted]	Stedenbouwkundige, RO

Nr.

Actie

1. Inleiding en doelstelling bijeenkomst
Vorige week donderdag hebben twee overleggen plaatsgevonden in bijzijn van wethouder Dirkse, een met de initiatiefnemers [redacted] een bewoners [redacted]. Zij waren allen blij vooraf geïnformeerd te worden over besluit de Vliet. Toegezegd is dat voor de zomer een eerste bijeenkomst zal plaatsvinden mbt de opgave voor een open wijkspark Roomburg.
Voorafgaand aan deze gesprekken heeft wethouder Dirkse zich expliciet uitgelaten dat het hier om een open wijkspark gaat als scope van de opgave

In vervolg op onze vorige overleg wordt nu het resultaat, het proces en de vorm belicht.

2. Resultaat
Welk resultaat hebben wij voor ogen en hoe komen we daar?
Wat is een wijkspark? Deel wordt dit verwoordt in Contourenplan.

[redacted]

3. Proces
Uitgaande van een opdracht binnen een planproces kan er gesteld worden dat we ons in de definitiefase begeven. De definitiefase kent verschillende besluitmomenten, beginnend met NvU vervolgens stedenbouwkundig plan en tenslotte PvE open wijkspark en PvE inrichtingsplan Openbare Ruimte.

Resumerend [redacted] een splitsing tussen de gebiedsgerichte vragen en de vragen tav de toekomstige wijkspark. Bij een wijkspark komen namelijk ook vastgoed gerelateerde vragen aanbod waaronder de toekomstige exploitatie.

4. Vorm

[redacted]

Eerste een informatiebijeenkomst wordt door wethouder voorgezeten en zal vooral over proces gaan. Mogelijk kunnen we ook al info ophalen.

Gemeente zal standpunt innemen over huidige staat gebied en tav Third Place. Standpunt zal gaan over verschillende thema's die bij een ruimtelijke ontwikkeling spelen.

[redacted]

[redacted] denken alvast na over benodigde bijeenkomsten en wenselijke invulling.
[redacted] denkt na over organisatievormen proces en aanscherping projectopdracht.
[redacted] zal [redacted] ondersteunen bij komend proces.

Verslag Projectgroep wijkspark Roomburg

Datum: 28 mei 2018

Tijdstip: 10.30-12.00 uur



Aanwezig	
[redacted]	Procesmanager, PB
[redacted]	Beleidsmedewerker sport, PMO
[redacted]	Programmamanager sport, PMO
[redacted]	Stedenbouwkundige, RO
[redacted]	Stedenbouwkundige, RO

Nr.

Actie

1. Inleiding en doelstelling bijeenkomst

[redacted] opent bijeenkomst, duidt ieders rol en schets de huidige context. Dinsdag 29 mei is het besluit geagendeerd in college over de inrichting van de Vlietzone waarbij deze locatie afvalt voor uitbreiding hockey Roomburg. Doel van deze opstartbijeenkomst is om, met de benen op tafel, de projectopdracht uitbreiding hockey Roomburg opnieuw te definiëren cq te herijken.

2. Beeld en definitie van de opgave

[redacted] stelt de vraag hoe ieder deze opgave voor zich ziet.

Allen

3. Proces en vorm

[redacted] vraagt naar het gewenste proces en de gewenste vorm, klankbordgroep of workshops. Welke participatietrede streven wij hier na, in het collegebesluit worden er namelijk vier genoemd. Kan dit niet explicieter? Tenslotte de vraag welke de rol de gemeente speelt in dit proces.

[redacted] aalt een procesvoorstel aan die hij in januari van de initiatiefnemers heeft ontvangen, hij zal deze aan allen toesturen. [redacted] meldt verder dat de initiatiefnemers afgelopen maanden niet hebben stil gezeten en met de wijk in gesprek zijn gegaan, hier is de gemeente niet bij betrokken geweest. Waarom niet? Wat wij van dit procesvoorstel vinden zal de volgende bijeenkomst op de agenda staan.

Allen

[REDACTED]

[REDACTED]

Allen

4. **Vervolg**

De bijeenkomst krijgt spoedig een vervolg. [REDACTED] plant dit in.

[REDACTED] wordt gevraagd om een contactpersonen lijst te delen.

[REDACTED] zal zorgen voor een gezamenlijke map op de I-schijf.

[REDACTED] stuurt de resultaten verkiezingsenquête Professorenwijk (feb 2018) rond

[REDACTED]

[REDACTED]