

Van:

Verzonden:

donderdag 18 oktober 2018 17:27

Aan:

Onderwerp:

Verslag projectgroep Wijkspark Roomburg 11-10-2018

Hi allemaal,

Hierbij nog het verslag van vorige week.

1. Onderbouwing van het aantal benodigde hockey- tennisvelden.

- heeft gesprek gehad met de KNHB. Er is een berekening gemaakt. Voor de hockey is het uitgangspunt accommoderen, wel integrale afweging. Echter is dit 2-ledig. Enerzijds tekort opvangen en anderzijds groei faciliteren. Voor de tennis is er niet echt een berekening, maar is wel duidelijk dat het niet noodzakelijk is.

2. Jeugdhonk

- heeft contact gehad met . Het jeugdhonk staat in de boeken al speelterrein. Advies vanuit Spelen is om deze wel mee te nemen als JOPP voorziening in de herontwikkeling. Daarnaast contact opnemen met BOA's, agenten, jeugdwerk e.d. voor meer achtergrondinformatie. Verzoek om dit op zich wil nemen.

3. 0-meting

- De 0-meting is opgesteld door en is besproken door de projectgroep. Daarbij zijn een aantal op- en aanmerkingen. Er moet per onderwerp afgewogen worden wat achtergrondinformatie is voor intern gebruik en wat gedeeld kan worden.
 - o Groen>
 - o Hoofdgroenstructuur > voornamelijk de lanen. Er wordt gezegd dat dit onderdeel is, maar de afbeelding toont anders.
 - o Wat is de begrenzing van de wijk?
 - o Biodiversiteit> ontbreekt nog. geeft aan dat hier nog onderzoek naar gedaan wordt. Daarnaast moet er uitgezocht worden hoe het zit met slootjes en vijver. Dit kan tijdens het beheeruurte dit op.
 - o Kaartje sport toevoegen
 - o Kaartje voorzieningen toevoegen van de wijk (kinderopvang, scholen etc)
 - o Beeldkwaliteit toevoegen
 - o Ecologische en bomen inventarisatie
 - o Ruimtelijke kaart van Giskit toevoegen
- Voor de volgende bijeenkomst zal het aangepaste document gedeeld worden.

4. Scenario's

-

Actiepunten

- Parkeeronderzoek is verstuurd door . Naar aanleiding hiervan contact opnemen met .
- Maurice uitnodigen voor PO Wijkspark met wethouder .
- Contact opnemen BOA's, agenten, jeugdwerk e.d. om informatie in te winnen over het jeugdhonk en de ervaring in de wijk > .
- Memo hockey- tennisvelden > .

Planning

Week		Datum	Tijd
42	PO Wijkspark Roomburg Wethouder	17-10-2018	9:00-10.00
43	Projectgroep	25-10-2018	14.00 -15.00

44			
45	Projectgroep	8-11-2018	14.00-15.00
46	Excursie	14-11-2018	14.00-18.30
47	2 ^{de} werkgroep bijeenkomst	19-11-2018	18.30-22.00


Dat was het weer. Mocht er nog informatie ontbreken hoor ik het graag.

Groetjes,


Medior projectmedewerker



Leiden

Gemeente Leiden
Projectbureau


Aanwezig: Maandag t/m donderdag

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 12 december 2018 14:36
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijk sportpark Roomburg 11-12-2018

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 12 december 2018 14:36
Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijk sportpark Roomburg 11-12-2018

Hi,

De afgelopen week had ik geen verslag gemaakt van onze overleggen, wel aantekeningen. Over het algemeen hebben de juiste mensen voor zichzelf meegeschreven bij actiepunten. Voor het overzicht zet ik even op de mail wat ik heb staan. Dan heeft [REDACTED] ook gelijk een goed beeld.

- Overleg projectgroep
 - o De komende periode overleg in kleiner comité om tot productie eindproducten (0-meting, matrix en scenario's) te komen. Wanneer deze gereed zijn wordt er weer een vergadering gepland met de gehele projectgroep (incl. wijkregisseur, communicatie, facilitator etc) om ook de werkgroepbijeenkomst te kunnen voorbereiden.
- PO wethouder Paul Dirkse
 - o Memo ruimtebehoefte hockey opgesteld door [REDACTED] gedeeld. [REDACTED]. Doel is het faciliteren van een duurzame hockeyvereniging. I.v.m. beoogde groei geeft KNHB aan dat hiervoor 5 hockeyvelden nodig zijn.
 - o Vanuit Paul Dirkse is het verzoek om het aantal scenario's terug te brengen naar 2 á 3 versies.
- Gesprek Korfbal Trigon
 - o Op 11 december staat er een afspraak met Trigon gepland [REDACTED] om behoefte en gebruik in kaart te brengen. (Is het fysiek en programmatisch mogelijk om dubbelgebruik te faciliteren?)
 - Vanuit beheer is aangegeven dat er geen extra veld nodig is voor training en 2 velden genoeg is op basis van nieuwe afmetingen.
- Toelichting vanuit Groen door [REDACTED] (ervanger) is ook aanwezig
 - o [REDACTED] om het groen van het park en de omgeving in kaart te brengen.
 - o [REDACTED] hebben d.m.v. een presentatie hier toelichting op gegeven.
 - o [REDACTED]
 - o Ecoloog [REDACTED] heeft een korte bevinding geschreven over het park, zie I-schijf. Hieruit komen geen zware knelpunten naar voren.
- Matrix/criteria
 - o [REDACTED] aangeschoven bij het project.
 - o Geef informatie over een multicriteria analyse d.m.v. het Boska programma.
 - o Wanneer de scenario's zijn afgestemd kunnen deze getoetst worden op criteria zowel kwantitatief als kwalitatief. De vraag is hoe en wie bepaalt de hoogte van criteria?
 - o Werkt matrix verder uit met criteria van [REDACTED]
- Scenario's
 - o Komende periode worden scenario's verder uitgewerkt.
 - Aantal scenario's terugbrengen.
 - Verbeelding van scenario's toevoegen om meer gevoel te krijgen per scenario.
 - o Definitieve versie van scenario's delen met andere afdelingen/disciplines voor input.
 - o Daarna weging van de scenario's d.m.v. matrix.

Geplande overleggen

20-12-2018 14.00-15.30 uur ruimte (428) - Projectgroep klein comité
 Daarna pas weer in 2019

Actiepunten

- ✓ Memo ruimtebehoefte hockey delen met [REDACTED] Staat op I-schijf > [REDACTED]
- Contact opnemen de korfbalbond voor niveau en eisen t.b.v. Trigon en wedstrijd/trainingsvelden > [REDACTED]
- Binnen Autocad de oppervlakte berekenen/ruimtebehoefte in beeld brengen > [REDACTED]
- Gegevens van BSO en Speeltuin t.b.v. 0-meting ophalen [REDACTED] levert gegevens met [REDACTED]
- Verzoek om alle documenten nu op de I-schijf te plaatsen > iedereen
- ✓ Overzicht van de vakanties van projectleden > [REDACTED]
- Presentatie Groen delen via I-schijf > [REDACTED]
- ✓ Rapport eerste bevindingen [REDACTED] op I-schijf delen > [REDACTED]

Vakanties

	17-12	18-12	19-12	20-12	21-12	24-12	25-12	26-12	27-12	28-12	31-12	1-1	2-1
[REDACTED]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[REDACTED]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[REDACTED]			X			X	X	X	X	X		X	X
[REDACTED]			X		X	X	X	X			X	X	
[REDACTED]	X	X			X				X	X			
[REDACTED]			X				X	X				X	X
[REDACTED]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[REDACTED]					X	X	X	X	X	X	X	X	X

Hartelijke groet,

[REDACTED]
Medior projectmedewerker

Gemeente Leiden
Projectbureau

Aanwezig: Maandag t/m donderdag

Van:

Verzonden:

zondag 23 december 2018 17:43

Aan:

Onderwerp:

Verslag projectgroep (klein comité) Wijkspportpark Roomburg 20-12-2018

Hi,

Hierbij een klein verslag van donderdag..

- 11 december gesprek Trigon
 - o Goed gesprek gehad met Trigon en Hockey. [redacted] deelt verslag/onderbouwing waar op teruggekomen dient te worden in eindproducten.
- Planning
 - o Doel was om eind 2018 eindproducten af te hebben. Dit is niet gelukt en uitstel gekregen.
 - o Nieuwe doel is om half januari eerste concept eindproducten af te hebben en te delen met andere disciplines (Verkeer-[redacted] Groen-[redacted], Spelen-[redacted], Beheer-[redacted], BMO/Wijkregisseur [redacted] klein comité) tijdens vakinhoudelijk overleg. Overleg 17 januari hiervoor gebruiken.
 - o Vraag is of de scenario's nog voorgelegd moeten worden aan een extern bureau.
- Scenario's
 - o [redacted]
 - o De scenario's zijn teruggebracht naar 3 hoofconcepten waar nog mogelijkheden/varianties op te maken zijn. Scenario's waarbij uitgangspunten overschreden zijn, zijn nu weggelaten.
 - o De schetsen zoals gemaakt door [redacted] zullen ook gebruikt worden voor de werkgroepbijeenkomst omdat deze. Eventueel wel nog elementen als icoontjes toevoegen.
- Matrix/criteria
 - o [redacted] is nog niet verder gegaan met de matrix omdat de eerdere scenario's nog onduidelijk waren. Scenario's zoals deze er nu liggen bevatten voldoende informatie om rapportage/matrix. Tevens in bezit van indexcijfers.
 - o [redacted] voorziet [redacted] nog van uitgangspunten.

Actiepunten

- Binnen Autocad de oppervlakte berekenen/ruimtebehoefte in beeld brengen> [redacted]
- Gegevens Speeltuin t.b.v. 0-meting ophalen. [redacted] deelt gegevens met [redacted]
- Reminder e-mails [redacted] ruimteclaim, matrix en scenario's (25-11 en 2-12)> [redacted]
- Uitzoeken of intern een collega een snelle Quickscan kan maken van groen/bomen> [redacted]
- Uitgangspunten scenario's t.b.v. rapport delen met [redacted]
- Verslag/onderbouwing delen van gesprek Trigon/Hockey 11 december > [redacted]
- Overleg 17 januari omzetten van breed overleg naar vakinhoudelijk overleg> [redacted]

Geplande overleggen

8-1-2018	16.00-17.00 uur (ruimte 634)	Projectgroep klein comité
15-1-2018	9.00-10.00 uur (ruimte 626)	Projectgroep klein comité
17-1-2018	14.00-15.30 uur (ruimte 626)	Vakinhoudelijk overleg
29-1-2018	15.30-17.00 uur (ruimte 626)	Projectgroep breed
12-2-2018	15.30-17.00 uur (ruimte 627)	Projectgroep breed
26-2-2018	15.30-17.00 uur (ruimte 627)	Projectgroep breed

Vakanties

	17-12	18-12	19-12	20-12	21-12	24-12	25-12	26-12	27-12	28-12	31-12	1-1	2-1
[redacted]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[redacted]					X	X	X	X	X	X	X	X	X
[redacted]			X			X	X	X	X	X		X	X
[redacted]			X		X	X	X	X			X	X	
[redacted]	X	X			X				X	X			
[redacted]			X				X	X				X	X
[redacted]					X	X	X	X	X	X	X	X	X

Hartelijke groet,

[Redacted]
Medior projectmedewerker

Gemeente Leiden
Projectbureau
[Redacted]

Aanwezig: Maandag t/m donderdag

4

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 12:53
Aan: [redacted]
Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijkspark Roomburg 8-01-2019

Dag allen,

Zie hierbij het verslagje van het overleg van gisteren.

Overleg 8/1 Wijkspark Roomburg – Projectgroep klein comité

- Volgende week donderdag wordt de basisrapportage gepresenteerd. Tijdens het overleg vooral ingegaan op de eerste aanzet van de rapportage door [redacted]
- Inzicht bomen/groen: voor volgende week willen we al een beeld kunnen geven van groen/bomen, bv. qua oppervlakte. [redacted] heeft nog niet gekeken of een collega een snelle quick-scan kan maken m.b.t. bomen/groen, maar heeft wel een beheerplan gevonden (van 2006-2021). [redacted] probeert op korte termijn naar het park te gaan.

Opmerkingen op rapportage, worden verwerkt door [redacted] behalve indien anders vermeldt:

- Scenario's:
 - In de scenario's moet de Trigon locatie toegevoegd worden, omdat die van toepassing is op alle scenario's.
 - bij alle scenario's moet de MFA gelijk zijn. De nieuwe MFA is de samenvoeging van de 2 bestaande kantines
 - de scenario's kunnen worden uitgebreid o.b.v. de thema's die in de MCA aangedragen worden
- Huidige situatie: moet nog iets verder aangevuld worden, dit kan o.b.v. de 0-meting van [redacted]
- Wijkspark: wat verstaan we hieronder? Dit is een brede vraag waar we allemaal over na moeten denken, en heeft nadere aanvulling in de rapportage > [redacted]
- Dekking (paragraaf 4.2): is nog leeg in de rapportage, dit is/wordt uitgevraagd door [redacted]
- Kosten: [redacted] voegt bronnen toe ter uitleg van waar de kosten vandaan komen
- Parkeerbehoefte: [redacted]
- B&W-besluit: er moet naar een ander B&W-besluit verwezen worden, uit september. Is te vinden onder resultaten op de I-schijf
- Extra velden: [redacted]
[redacted]
[redacted]
- Participatie: er moet nog een document komen naast de rapportage over participatie, waarin ingegaan wordt op vragen zoals hoe is het participatieproces verlopen en is er draagvlak voor het plan? > [redacted] kijkt hiernaar
- Grafische vormgeving: de schetsen worden aangepast, met daarbij duidelijker de aansluiting met de wijk & toevoeging van de extra uitlooplocaties, zoals Lorentzschool > [redacted]
- MCA: zal simpeler weergegeven worden, t.b.v. de leesbaarheid

Acties:

- [redacted] gaat op korte termijn naar het park om inzicht te krijgen in bomen/groen.
- [redacted] past rapportage aan
- [redacted] kijkt in rapportage naar uitleggen idee van wijkspark, onderbouwing extra velden en de dekking uit paragraaf 4.2
- [redacted] zal participatie document opstellen
- [redacted] passen de schetsen aan

Vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 9:32
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verslag overleg 29-1
Bijlagen: 190130 Concept Rapportage wijksportpark Roomburg.docx

Dag allen,

Zie hieronder het verslag van het overleg van gisteren. Zoals besproken wil ik jullie vragen al jullie aanpassingen naar mij toe te mailen (graag voor maandag 12 uur), dan verzamel ik alles in het juiste document. Het document wat jullie nu als basis kunnen nemen is in deze map te vinden: I:\Uitbreiding hockey Roomburg\4. Informatie\0-Meting en Scenarios en heet Concept Rapportage Wijkspark Roomburg (datum 20190130). Ik heb 'm ook voor de zekerheid in deze mail toegevoegd.

Verslag overleg 29/1 Wijkspark Roomburg

- Beantwoording raadvragen: [REDACTED] heeft raadvragen beantwoord van Martijn Otten, zowel over de planning van de renovatie van de twee hockeyvelden van Roomburg als over de scope van het onderzoek, ofwel of er in het onderzoek alleen gekeken wordt naar uitbreiding binnen de wijk.

Aanpassingen rapportage: Er zijn een aantal reacties gekomen op de concept-rapportage door collega's. Tijdens het overleg hebben we de rapportage nagelopen en zijn de volgende to-do's geconstateerd:

- Participatie: Zin(sdeel) toevoegen van (de waarde van) de MFA bij de excursie naar de Bosjes van Pex > [REDACTED]
- Onderzoek behoefte hockey: Er is nav een van de geplaatste opmerkingen een zin toegevoegd over het al dan niet uitbreiden van tennis en korfbal [REDACTED]
- Visualisatie: figuur 1 en 2 aanpassen > is gebeurd, [REDACTED] voegt ze in het document
- GHS: Er moet gekeken worden naar deze scenario's in relatie tot de Groene Hoofdstructuur, in overleg met [REDACTED]
- Inleiding stukje wijkspark wordt een aparte paragraaf > [REDACTED]
- Cronestein: er moet nader naar Cronestein gekeken worden (ook irt de vervuilde grond aldaar) en een tekst toevoegen of de aanpassingen aldaar voor een verbetering zorgen (adhv de criteria) [REDACTED] een aparte paragraaf > [REDACTED] vult het financiële overzicht ivm vervuilde grond
- Duurzaamheid: [REDACTED]
- Scenario teksten: hier moet nog even naar gekeken worden om ze verder te finetunen [REDACTED]
- Scores: de scores moeten ook worden aangepast adhv deze betere uitwerking van de scenario's [REDACTED]
- Kosten: de BTW-bedragen moeten aan het kostenplaatje worden toegevoegd, [REDACTED]

Planning en overige afspraken:

- Alle aanpassingen worden gemaild naar [REDACTED] die voegt alles samen. Graag de aanpassingen uiterlijk maandag 12 uur mailen, dan kan het document tijdig rondgestuurd worden voor het overleg die week.
- Op 18 februari zal de 3^e werkgroep bijeenkomst plaatsvinden > [REDACTED] regelt en stuurt agendaverzoek
- Omdat dit al op korte termijn is, is het belangrijk volgende week ook bij elkaar te komen > [REDACTED] heeft agendaverzoek uitgestuurd voor dinsdag 5 feb.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectmedewerker

 **Leiden**
 Gemeente Leiden
 Projectbureau
 [REDACTED]



Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 12:15
Aan: [redacted]
Onderwerp: Verslag projectteamoverleg 12/2

Dag allen,

Hierbij nog een kort verslag van ons overleg van dinsdag. Alvast bedankt voor degenen die al input geleverd hebben!

Verslag overleg 12/2 Wijkspark Roomburg

- Terugkoppeling gesprek [redacted] met [redacted] het park maakt onderdeel uit van de GHS (groene hoofdstructuur) en de juiste plaatjes zijn toegevoegd aan de 0-meting. [redacted] van groen zoals gezondheid, duurzaamheid etc. [redacted]

Aanpassingen rapportage: Tijdens het overleg hebben we de rapportage nagelopen. Naast een aantal kleine spellingsfouten zijn de volgende extra to-do's geconstateerd:

- Aanpassingen kaartjes > [redacted]
- Aanpassingen hoofdstuk 7: criteria.
 - o We zullen niet meer spreken van een multicriteria analyse, maar van een scoretabel.
 - o [redacted] en maken een nieuwe onderverdeling
- Conclusie wordt enigszins aangepast > [redacted]

Planning en overige afspraken:

- De aanpassingen worden door de diverse collega's gemaakt en eind van deze week naar [redacted] van [redacted] toegestuurd. Zij voegen eea samen.
- Volgende week donderdag heeft [redacted] weer een gesprek bij Paul. Eventuele aanpassingen zullen hierna gemaakt worden waarna de rapportage vervolgens breed verspreid zal worden onder de werkgroepleden en de overige betrokken collega's.
- Dit geeft de werkgroepleden voldoende tijd om de rapportage te bekijken voor de derde werkgroepbijeenkomst op 18 maart.
- Komende projectgroep van 26-2 gaan we gebruiken om de werkgroep van 18 maart voor te bereiden.

Vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker



Leiden

Gemeente Leiden
Projectbureau
[redacted]

- Iedereen binnen het plangebied + belanghebbende partijen kan d.m.v. de e-tool input geven
- [redacted] die zich hebben aangemeld worden benaderd voor coproductie

[redacted] n. Er zou een matrix van de deelgebieden moeten komen waarbij per deelgebied inzichtelijk gemaakt wordt wat de kansen zijn voor dat gebied. Eventueel ook ideeën/kansen voor privégebieden. [redacted] verzoekt [redacted] om inzooming per deelgebied. [redacted] geeft aan dat zij en [redacted] de onderzoeken hebben opgesplitst en uitgezet. Er is nog niet in kaart gebracht wat men precies zou kunnen inbrengen. Het idee is om dit in beeld te brengen per locatie of onderwerp. Dus inzichtelijk maken per onderwerp waar de kansen liggen en daarmee ook per onderwerp een kaart. [redacted] en [redacted] zijn als het ware de supervisor om adhoc oplossingen te voorkomen en het creëren van eenheid te behouden. [redacted] Dit vergt tijd. [redacted] verzoekt [redacted] om aanvulling binnen het Aanpak inrichtingsplan voor verscherping en meer concreetheid.

[redacted] Er zou een matrix van de deelgebieden moeten komen waarbij per deelgebied inzichtelijk gemaakt wordt wat de kansen zijn voor dat gebied. Eventueel ook ideeën/kansen voor privégebieden. [redacted] verzoekt [redacted] om inzooming per deelgebied. [redacted] geeft aan dat zij en [redacted] de onderzoeken hebben opgesplitst en uitgezet. Er is nog niet in kaart gebracht wat men precies zou kunnen inbrengen. Het idee is om dit in beeld te brengen per locatie of onderwerp. Dus inzichtelijk maken per onderwerp waar de kansen liggen en daarmee ook per onderwerp een kaart. [redacted] en [redacted] zijn als het ware de supervisor om adhoc oplossingen te voorkomen en het creëren van eenheid te behouden. [redacted] Dit vergt tijd. [redacted] verzoekt [redacted] om aanvulling binnen het Aanpak inrichtingsplan voor verscherping en meer concreetheid.

Mochten jullie nog op of aanmerkingen hebben hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker



Leiden

Gemeente Leiden
Projectbureau

[redacted]
Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:20
Aan: [redacted]
[redacted] Sport en Ruimte, [redacted]@sportenruimte.nl
CC: [redacted]
Onderwerp: 1-11 Verslag projectgroep communicatie/participatie Wijk sportpark Roomburgerpark

Goedemiddag

Hierbij een verslag van ons overleg afgelopen dinsdag en de actiepunten.

Acties

Deelgebieden/locaties (met plein voor de school) in kaart brengen inclusief mogelijkheden aandragen. Per thema een kaart.	[redacted]
Terugkoppeling over het gesprek met Rick Wagner m.b.t. hittestress waterveld en opgeven van inloopveld langs Kanaalweg.	[redacted]
Demoversie e-tool delen om beeld te krijgen	[redacted]
Navraag doen over de staat van de verschillende accommodaties binnen het plangebied	[redacted]
Werkplanning opstellen tbv input projectteam	[redacted]
Inmeting gebied uitzetten	[redacted]
1 ^{ste} opzet voor vragen ten behoeve van E-tool	[redacted]
Afstemmingsoverleg met beheer accommodatie en velden inplannen	[redacted]
Overleg bredere ambtelijke werkgroep inplannen	[redacted]

Aanwezig

Afwezig

Wat er besproken is:

Collegevoorstel – Deze is 5 november doorgezet naar aanbiedingen B&W en geagendeerd voor het college op 12 november 2019.

Proces – Aan de hand van een werkplanning wordt inzicht verkregen in wat we de komende periode gaan doen en hoe we daar invulling aan geven. Het doel is om voor de zomer een besluit te hebben. Hiervoor dient het inrichtingsvoorstel in april gereed te zijn.

Er wordt besloten dit te agenderen voor het volgende overleg.

Zandvelden Hockeyclub Roomburg – [redacted] geeft aan dat uit een onafhankelijk onderzoek naar voren is gekomen dat de zandvelden in zomer van 2020 vervangen moeten worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Gezien de nieuwe ontwikkelingen en de voorkeur van Hockeyclub Roomburg wordt toegewerkt naar 2 watervelden waarbij

waterberging onder de velden plaatsvindt. Door middel van waterzuivering wordt opgevangen water gezuiverd en gebruikt om velden te besproeien. [redacted] wijst op de invloeden op dit project

- 1 Hebben deze velden meer oppervlakte nodig dan de zandvelden zoals deze er nu liggen en wat betekent dit voor het inrichtingsvoorstel?
- 2 Is dit van invloed op eventuele verschuiving binnen het inrichtingsvoorstel

Naar aanleiding hiervan wordt een overleg ingepland met [redacted] en [redacted]

Brede werkgroep – Na het collegebesluit zal een overleg plaatsvinden met de bredere werkgroep. Naast de reguliere projectgroep worden onderstaande collega's hiervoor uitgenodigd:

- [redacted]
- [redacted] (beheer accommodatie)
- [redacted] (speeltuin)
- [redacted] (groen&waterbeleid)
- [redacted] (SI)
- [redacted] (verkeerskundige)
- [redacted] (wijkregiseur)

Bomeninventarisatie – [redacted] geeft aan dat de bomeninventarisatie door Terra Nostra bijna afgerond is en verwacht volgende week een rapport

Capaciteitsraming – [redacted]
[redacted] verzoekt alle disciplines te kijken naar het collegebesluit waarin de uren vermeld staan en terug te koppelen wanneer men inschat dat er te weinig geraamd is.

Mochten jullie nog op of aanmerkingen hebben hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker
Gemeente Leiden
Projectbureau

[redacted]
Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag

klik [hier](#) om dit bericht als SPAM te rapporteren bij Websense.

Roomburgerpark ecologie VERSLAG

Datum: 02/05/2019

Aanwezig: [REDACTED]

Opmerkingen [REDACTED] (ecoloog bureau Stadsnatuur)

- Vijver / waterpartij in het park heeft grote waarde, ondanks stilstaand water; via duiker verbonden met water elders, beter af zonder verbinding met oppervlakte water
- Is verdeling groen / versnippering beter tegen hitte stress?
 - o Mogelijk
 - o Niet wenselijk, zelfs slecht voor ecologische waarden
- Verspreiding van sportfuncties betekent verlies parkruimte
 - o Blokje bos voor vogels nodig
- Belangrijkste ecologische kwaliteiten in dit gebied:
 - o Nr 1 is poel / waterpartij
 - o Nr 2 is molen biotoop: potenties met cultuurhistorische waarde
- Wat moet de toekomstige aanpak zijn van het park?
 - o Kruid laag / zon geëxposeerde zoom: overgang open ruimte / boomlaag met struikstructuur
 - o Geen kunstgras: geldt als 'verstenen'
 - o Natuur gras MET madeliefjes en paardebloemen is voor insecten interessant
- Denkbare toevoegingen in het park:
 - o Bijenwand: leem en zon beschenen (in grond nestelende bijen)
 - o Maaibeheer extensiever, met zaadmengsel; afhankelijk van bodemsamenstelling
 - o Grote populieren gefaseerd verwijderen / vervangen (indien noodzakelijk)
 - o Maaien: > 2x per jaar EN afvoeren (ivm beperken voedselrijkdom)
 - o Nieuwe bermen: straatzand gebruiken bij nieuwe aanleg, voor inzaaien bijenmengsels vaak te dicht, minder geschikt voor bijen

Bureau Stadsnatuur (R'dam) werkt aan maaikaart!