5.1

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 17:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: Verslag projectgroep Wijksportpark Roomburg 11-10-2018

Hi allemaal,

Hierbij nog het verslag van vorige week.

1. Onderbouwing van het aantal benodigde hockey- tennisvelden.
   - [redacted] heeft gesprek gehad met de KNHB. [redacted]

2. Jeugdhonk
   - [redacted] heeft contact gehad met [redacted] Daarnaast contact opnemen met BOA's, agenten, jeugdwerk e.d. voor meer achtergrondinformatie. Verzoek of [redacted] dit op zich wil nemen.

3. 0-meting
   - De 0-meting is opgesteld door [redacted] en is besproken door de projectgroep. Daarbij zijn een aantal op- en aanmerkingen. [redacted]
     - Groen> [redacted]
     - Hoofdgroenstructuur > [redacted]
     - Wat is de begrenzing van de wijk?
     - Biodiversiteit> [redacted]
     - Kaartje sport toevoegen
     - Kaartje voorzieningen toevoegen van de wijk (kinderopvang, scholen etc)
     - Beeldkwaliteit toevoegen
     - Ecologische en bomen inventarisatie
     - Ruimtelijke kaart van Giskit toevoegen
   - Voor de volgende bijenkomst zal het aangePaste document gedeeld worden.

4. Scenario's [redacted]

Actiepunten

- Parkeeronderzoek is verstuurd door [redacted]. Naar aanleiding hiervan contact opnemen met [redacted]
- Contact opnemen BOA's, agenten, jeugdwerk e.d. om informatie in te winnen over het jeugdhonk en de ervaring in de wijk > [redacted]
- Memo hockey- tennisvelden > [redacted]

Planning

Week		Datum	Tijd
42	PO Wijksportpark Roomburg Wethouder	17-10-2018	9:00-10.00
43	Projectgroep	25-10-2018	14.00 -15.00
44			
45	Projectgroep	8-11-2018	14.00-15.00
46	Excursie	14-11-2018	14.00-18.30
47	2de werkgroep bijeenkomst	19-11-2018	18.30-22.00

[redacted]

Groetjes,

[redacted]
Medior projectmedewerker

Leiden
Gemeente Leiden
Projectbureau
[redacted]
Aanwezig: Maandag t/m donderdag

5.2

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 12:53
Aan: [redacted]
Onderwerp: Verslag projectgroep (klein comité) Wijksportpark Roomburg 8-01-2019

Dag allen,

Zie hierbij het verslagje van het overleg van gisteren.

Overleg 8/1 Wijksportpark Roomburg – Projectgroep klein comité

- Volgende week donderdag wordt de basisrapportage gepresenteerd. Tijdens het overleg vooral ingegaan op de eerste aanzet van de rapportage door [redacted]
- Inzicht bomen/groen: voor volgende week willen we [redacted] op korte termijn naar het park te gaan.

Opmerkingen op rapportage, worden verwerkt door [redacted]

- Scenario's: [redacted]
- Huidige situatiE: [redacted]
- Wijksport: [redacted]
- Dekking (paragraaf 4.2): is nog leeg in de rapportage, dit is/wordt uitgevraagd door [redacted]
- Kosten: [redacted] voegt bronnen toe ter uitleg van waar de kosten vandaan komen
- ParkeerbehoeftE: [redacted]
- B&W-besluit: [redacted]. Is te vinden onder resultaten op de I-schijf
- Extra velden: [redacted]
- ParticipatiE: [redacted]
- Grafische vormgavE: [redacted]
- MCA: [redacted]

Acties:

- [redacted] gaat op korte termijn naar het park om inzicht te krijgen in bomen/groen.
- [redacted] t rapportage aan
- [redacted] kijkt in rapportage naar uitleggen idee van wijksport, onderbouwing extra velden en de dekking uit paragraaf 4.2
- [redacted] zal participatie document opstellen
- [redacted] de schetsen aan

Vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmedewerker

Leiden
Gemeente Leiden
Projectbureau
[redacted]